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一、新建統包工程大事紀要 

設 計 階 段 

序 日  期 接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄 

1 111/10/11 評選簡報會議(決標日) 

2 111/10/11 契約簽訂日 

3 111/10/12 評選結果發佈記者會 

4 111/11/08 花蓮縣政府廉政採購平臺啟動儀式 

5 111/11/08 第一次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀) 

6 111/10/31 
提送統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執

行計畫書&實施簽證執行計畫書 

7 111/11/24 
統包工程工作執行計畫書、初步設計計畫書、統包工程 BIM 工作執行計

畫書&實施簽證執行計畫書 經機關同意備查 

8 111/12/07 與機關視訊會議討論空間配置及需求 

9 111/12/20 第二次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀，於仲觀辦公室) 

10 112/02/15 提送基本設計報告書及圖冊 & BIM 基本設計報告書圖 

11 112/02/23 基設設計、需求討論視訊會議(機關、PCM、巨全&仲觀) 

12 112/03/01 樹木移植計畫書備查 

13 112/03/15 基本設計審查會議 

14 112/03/22 拆除計畫書核定 

15 112/03/29 第三次設計工作會議(機關、PCM、巨全&仲觀) (視訊會議) 

16 112/04/18 
「基本設計報告書圖」4/18 經 PCM 同意核定，並於 4/21 經機關同意備

查 

17 112/05/15 拆除執照申辦完成並領取 

18 112/05/19 第四次設計工作會議 

19 112/07/24 提送細部設計(含 BIM)報告書及圖冊 

20 112/08/04 第五次設計工作會議 

21 112/08/21 多功能展演廳、RFID、圖書館使用需求討論會議(與圖資科) 

22 112/08/23 拆除預算書圖核定 

23 112/08/24 園區機電、空調、消防需求整合工作會議(與園區工務人員) 

24 112/09/05 第一次細部設計書圖審查會議 
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設 計 階 段 

序 日  期 接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄 

25 112/09/27 第六次設計工作會議(線上) 

26 112/10/04 第七次設計工作會議(線上) 

27 112/10/27 發文提送修正後之細部設計報告書圖及預算（第一階段）第二版 

28 112/12/22 提送細部設計第一階段修正二版 

29 112/12/29 提送細部設計第一階段修正二版(部分核定) 

30 113/01/05 發文提送細部設計第一階段書圖(核定版) 
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施 工 階 段 

序 日  期 接洽、簡報或重要公文往來等內容記錄 

1 112/01/16 地質鑽探及試驗工作計畫書經機關同意備查 

2 112/02/03 地質鑽探工程開工 

3 112/03/13 樹木移植開工 

4 112/03/22 地質鑽探及試驗工程地基調查報告書備查 

5 112/03/26 樹木移植工程竣工 

6 112/05/10 樹木移植工程初驗 

7 112/07/14 樹木移植工程複驗通過 

8 112/07/28 動土典禮 

9 112/09/20 拆除工程 112 年 9 月 20 日開工。 

10 112/11/04 拆除工程申報竣工。 

11 112/11/30 拆除工程竣工確認 

12 112/12/05 威文字第 112120501 號-B5 類營建剩餘土石方延緩入場證明 

13 112/01/18 土方暫置需求及調整工區圍籬計畫書備查 

14 112/12/26 測量放樣及工區環境整理 

15 112/12/28 貞誠公(花圖)字第 1121228001 號-花圖新建第一次契約變更(撥款期程) 

16 113/01/03 PCM 審定工程材料實驗室(一至三)送審資料 

17 113/01/04 PCM 審定鋼筋(一至二)、SA 級鋼筋續接器(一)材料送審 

18 113/01/08 
機關核定工程材料試驗室(一至三)、鋼筋(一至二)、SA 級鋼筋續接器(一)

等材料送審 

19 113/01/08 PCM 審定混凝土(一)材料送審 

20 113/01/09 混凝土廠驗試拌 

21 113/01/18 新建工程主管機關開工核准 

22 113/01/19 機關核定混凝土(一)材料送審 

23 113/01/22 拆除土石方暫置計畫主管機關備查 

24 113/01/26 新建工程辦理事業廢棄物清理計畫書主管機關送審 

25 113/01/31 拆除工程部分驗收通過 

26 113/02/15 拆除土石方完成四聯單繳回作廢(全) 

27 113/01/29 PCM 核定新建工程整體施工、品質、職業衛生安全管理計畫 

28 113/01/30 新建工程土石方計畫書主管機關備查 
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二、本月份執行工作項目 

設 計 階 段 

項次 工作項目 期程狀態 成果說明 

1 拆除計畫 進行中 

◼ 112/03/22 拆除計劃書(第三版)經 PCM、機關
核定 

◼ 112/05/15 拆除執照申辦完成並領取 
◼ 112/07/13 分項施工計畫書、預算及書圖經

PCM 同意核定 
◼ 112/11/30 文化局拆除工程部分竣工確認 
◼ 112/12/26 依蓮文行字第 1120014066 號，需

盡速辦理拆除土石方暫置計畫書
及調整工區範圍完成暫置作業。 

◼ 113/01/31 拆除工程部分驗收 
註：本案拆除土石方因收容期程特殊，後續將不辦
理初驗，直接辦理驗收作業。 

2 工作執行計畫書 
已完成，後續

為修正追蹤 

◼ 111/11/30 工作執行計畫書核定版 
◼ 112/07/21 工作執行計畫書（核定後修正一

版） 
◼ 112/12/01 發文提送工作執行計畫書（核定後

修正二版）-內文將細部設計修正
為三個階段 

◼ 112/12/22 經 PCM 同意核定 

3 細部設計 113/05/31 

◼ 112/05/19 第四次設計工作會議 
◼ 112/07/24 提送原合約細設(含 BIM)報告書圖

(一次全提送版本) 

◼ 112/09/05 細設書圖審查會議 
◼ 112/08/04 第五次設計工作會議 
◼ 112/09/27 第六次設計工作會議(線上) 
◼ 112/10/04 第七次設計工作會議(線上) 
◼ 112/10/27 提送細設第一階段(修正一版)(分兩

階段提送) 
◼ 112/12/22 提送細設第一階段(修正二版)(依工

作執行計畫書修正，分三階段提送) 
◼ 112/12/29 細設一階經文化局同意備查 
◼ 112/02/01 提送第二階段細設報告書書圖 

4 五大管線審查 完成 

◼ 112/11/05 台電掛件 
◼ 112/11/24 電信設備，取得核准函 

◼ 112/12/01 給水系統，取得核准函 
◼ 112/12/05 汙排水系統，取得核准函 
◼ 112/12/14 消防管線，取得核准函 
◼ 113/01/17 台電，取得核准函 
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施 工 階 段 

項次 工作項目 日期 成果說明 

1 申辦拆除工程開工 112/09/20 

花蓮縣文化局於 112 年 9 月 20 日蓮文行字第

1120010281 號函同意核定拆除工程於 112 年 9 月

20 日開工。 

2 拆除開工 112/09/20 依約進場拆除原建築物 

3 拆除竣工確認 112/11/30 

本案 112 年 11 月 4 日申報竣工並經 112 年 11 月

30 日竣工確認，詳花蓮縣文化局 112 年 12 月 26

日蓮文行字第 1120014066 號函。 

4 
營建剩餘土石方延

緩入場事宜 
112/12/05 1121205 威神_威文字第 112120501 號函 

5 辦理土方暫置計畫 112/12/10 
1130118 蓮文行字第 1130000437A 號拆除工程土

石方暫置計畫(第一版)本局同意核 

6 
辦理文化局開工事

項 
112/12/14 

1121214 貞誠公(花圖)字第 1121214001 號-審退 

目前待辦 

7 辦理建管開工事項 112/12/15 於 113/02/01 開工核定 預計 112/02/05 勘驗 

8 送審資料審查 112/12/20 於 113/02/01 第一階段相關接審查聰過 

9 3 大計畫書 112/12/20 於 113/02/01 第一階段 3 書核定 

10 繳還過期土方聯單 112/12/25 原有 B5 類聯單過期，續辦新聯單 

11 分項計畫書 112/12/26 預計 113/02/28 前辦理完成 

12 擬定工作計畫表 112/12/30 擬定 2024 後工作進程 

13 暫置土方區完成 113/01/10 暫置土方區完成 

14 B5 類出清結案 113/01/20 113/01/16-113/01/20 間出運 147 車 2058M3 

15 建管開工核定 113/01/31 建館承辦來電通知辦理 

16 建管開工勘驗 113/02/05 暨跑照申明辦理 

17 辦理拆照竣工 113/02/01 辦理拆照竣工發文 
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三、112 年 02 月(次月份)預定工作項目 

設 計 階 段 

項次 工作項目 
預定開 

始時間 

預定完 

成時間 
備註 

1 
細部設計報告書圖修正&審查 

-第二階段(共三階段) 
112/7/24 113/02/01  

2 細部設計第三階段圖說繪製 113/02/01 113/05/31 
 

 

四、預定進度與實際進度之比較 

設 計 階 段 

項次 工作項目 
預定完 

成時間 

實際完 

成時間 
備註 

1 五大管線審查 113/01/15 113/01/17  

施 工 階 段 

項次 工作項目 
預定開 

始時間 

預定完 

成時間 
備註 

1 新建工程整地 112/11/30  113/02/25  

2 新建工程放樣勘驗 113/02/01 113/02/05  

3 新建工程基礎開挖 113/02/20 113/02/25 (修正上月月報時間) 

4 新建工程 PC 澆築 113/02/25 113/02/27  

5 新建工程基礎 FS 版 113/02/28 113/03/31  

6 新建工程基礎地樑 113/04/01 113/04/20  

7 新建工程 BS 版 113/04/21 113/05/15  

施 工 階 段 

項次 工作項目 
預定完 

成時間 

實際完 

成時間 
備註 

1 申報開工 113/01/15 113/01/22  

2 建管開工核准  113/01/31  
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五、本月人員出勤月報表 

設 計 階 段 

項
次 

姓名 職稱 工作時數 分工內容 

１ 林洲民 專案負責人 50HRS 
工作執行督導（含內部會議）、設計方向決
定、業主會議及顧問協調 

２ 林嘉聰 計畫主持人 140HRS 工作執行督導（含內部會議）、設計發展諮詢 

３ 林靜雯 專案設計經理 160HRS 工作執行督導（含內部會議）、設計發展諮詢 

4 廖尉廷 專案工程經理 40HRS 工作執行督導（含內部會議）、工程實務諮詢 

5 葉真伶 設計人員 110HRS 設計發展、討論&圖說繪製、設計簡報製作 

6 吳銘基 設計師 160HRS 
業主會議及顧問協調（含內部會議）、設計發
展、設計簡報製作 

7 黃玠儒 設計師 100HRS 平面配置繪製、空間&面積需求檢核 

8 陳文秀 設計師 80HRS 平面配置繪製、建築面積計算 

9 黃義雄 設計師 80HRS 建築視覺模擬圖 

10 鄭家喬 行政人員 60HRS 合約、送審文件製作 

施 工 階 段 

1 藍灝紘 工地主任 176 HRS 工進安排、討論&預算、安排工期 

2 廖偉安 副主任 176 HRS 工進安排、討論&配合業主需求 

3 莫彥浩 品管人員 176 HRS 工進安排、討論&配合業主需求 

4 戴利靜 品管人員 176 HRS 工進安排、討論&配合業主需求 

5 黎映吟 工程助理 176 HRS 工程職業安全衛生事務&配合業主需求 

6 蔡欣怡 工程助理 176HRS 工進安排、討論&配合業主需求 

  總工時合計 2036HRS  

註：上表不含本團隊專業顧問群之工作時數及內容。 
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六、人力執行計畫表（含未來兩個月之人員使用計畫） 
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七、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較 

項次 月份 
預定工作 

總工時 

實際工作 

總工時 
正負值 

1 111/10 月  880HRS  

2 111/11 月 1580HRS 1560HRS ﹣20HRS 

3 111/12 月 1580HRS 1520 HRS - 60 HRS 

4 112/ 01 月 980HRS 1008 HRS +28 HRS 

5 112/ 02 月 1410HRS 1390 HRS - 20 HRS 

6 112/ 03 月 1390HRS 1390 HRS 0 HRS 

7 112/ 04 月 1090HRS 1075 HRS - 15 HRS 

8 112/ 05 月 1090HRS 1120 HRS +30 HRS 

9 112/ 06 月 1200HRS 1215 HRS +15HRS 

10 112/ 07 月 1300HRS 1330 HRS +30HRS 

11 112/ 08 月 1340HRS 1350 HRS +10HRS 

12 112/ 09 月 1950HRS 2090 HRS +140HRS 

13 112/ 10 月 1970HRS 2160 HRS +190HRS 

14 112/ 11 月 2170HRS 2026HRS -144HRS 

15 112/ 12 月 2130HRS 1920HRS -210HRS 

16 113/ 01 月 1598HRS 2036HRS +438HRS 

17 113/ 02 月 1172HRS   

18 113/ 03 月 1652HRS   
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八、重要期程管控 

1. 經費支用期程管控 

項次 管控事項 管控現況 後續管控方式 

1 

112 年底前執行完成申請建

築執照(撥付設計費累計75%

約 1,800 萬) 

建築執照已於 112/10/16 領取，但綠

建築、智慧建築候選證書取得時程為

113/3/1 

已完成預算執行 

2 

112 年底前執行完成申請工

程開工(預付款工程經費20%

約 7,800 萬) 

目前依契約排定，開工時程為

2023/12 月，已完成 112 年底前執行

完成申請之期程 

已完成預算執行 

3 
112 年底前執行完成申請既

有建物拆除(580 萬) 

目前依契約排定，完成既有建物拆除

時程為 2023/11/03，已完成 112 年

底前執行完成申請之期程 

已完成預算執行 

4 
112 年底前執行完成申請假

設及開挖工程(2,900 萬) 

目前依契約排定，完成既有建物假設

及開挖工程時程為 113/2/2，無法於

112 年底前執行完成申請 

納入工程預付

款，已完成預算

執行 

2. 建築工程開工前之重要工作期程管控 

項次 管控事項 管控現況 後續管控方式 

1 候選綠建築&智慧建築審查 ◼ 依規定應於 1 樓板勘驗前完成審查  

備註：上表各項工作期程，後續將依實際狀況滾動調整。 

    

九、相關問題之已處理或預定處理方式 

本案暫無額外相關需處理內容。 

 

十、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 20%，之解決措

施及趕工計畫 

本案進度未落後 

 

 

 

 


