【火車搬遷流程表如附】
	時間
	項目
	說明

	08:00-09:30
	裝載車輛
	在花蓮火車站旁的花蓮機廠吊掛蒸汽機車LDT103及貨車 LOC-7363

	09:30-10:00
	火車頭出發
及拖運
	由洄瀾境鼓隊前導，自花蓮機廠→國聯一路→左轉中山路，以時速20公里，拖運火車頭及貨車各1輛至鐵道文化園區一館前(時來運轉噴水池旁)，預計10:00到達，因路況有變數，此為預估時間。

	10:00-10:30
	舞獅迎接
	由志工及洄瀾境舞獅團在鐵道一館前迎接火車頭，大合照，再至鐵道二館旁鐵軌(由重慶路帶至福町路)

	10:30-12:00
	吊掛安置
	將蒸汽機車LDT103及貨車 LOC-7363安置於鐵軌上

	12:00-13:00
	午休
	搬運人員用餐及休息

	13:00-13:30
	回花蓮機廠
	由鐵道文化園區回花蓮機廠

	13:30-15:00
	裝載車輛
	在花蓮機廠吊掛貨車LCC-5801、LFT-7602、LCC-5006

	15:00-15:30
	拖運出發
	拖運貨車3輛至鐵道二館及一館，因路況有變數，此為預估時間。

	15:30-17:30
	吊掛安置
	將貨車LCC-5801、LCC-5006放置於二館外鐵軌上；將 LFT-7602（糖蜜車）安放於一館後方月台前鐵軌上。圓滿完成。



※如有任何疑問，敬請不吝指教   
聯絡人：花蓮縣文化局  文化資產科  陳建村科長0936-888729
                                  戴楷徽先生0963-208175
辦公室：03-8227121*313、316   
